GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO CRONOGRAMA FISICO - DESEMBOLSO E APLICACAO DOS RECURSOS

Fabricio Jonatan Figueredo Pereira
Engenheiro Civil - CREA/SP 5062680460

Secretaria de Planejamento e Gestao MUNICIPIO
Subsecretaria de Articulacdo com Municipios Santo Ant6nio do Aracangua
OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE:
INFRAESTRUTURA URBANA - RECAPEAMENTO
ASFALTICO COM CBUQ EM VIAS PUBLICAS MUNICIPAIS INICIO: ap6s data da assinatura do convénio maio-18
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convénio
ITEM SERVICOS UNIDADE la. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA
PERIODO: 150 dias PERIODO: 570 dias PERIODO: 0 dias TOTAL
PRAZO DE PRAZO DE PRAZO DE LIBERAGAO: PRAZO DE PRAZO DE LIBERAGAO: PRAZO DE
LIBERACAO: EXECUCAO: em até 30 dias ap6s a EXECUCAO: em até 30 dias apos a EXECUGCAO: 0 dias
apos a expedicdo da ordem 150 dias conclusdo da etapa. 540 dias conclusdo da etapa.
de servigo.
1|IREGULARIZACAO - CORRECAO DE
GREIDE E COBRIMENTO m2 12,20 48,80 61,00
R$ 852,25 3.408,98 4.261,23
2|CAPA DE ROLAMENTO EM CBUQ - E=
3,0CM m2 2.393,19 9.572,75 11.965,94
R$ 81.237,11 324.948,46 406.185,57
3|CONSTRUCAO DO SARJETOES m2 20,26 81,04 101,30
R$ 2.304,76 9.219,03 11.523,79
4[SINALIZACAO DE TRANSITO m2 8,28 33,12 41,40
HORIZONTAL E VERTICAL R$ 1.867,08 7.468,30 9.335,38
5
6
7
RECURSOS ESTADUAIS 80.000,00 320.000,00 400.000,00
RECURSOS PROPRIOS 6.261,19 25.044,78 31.305,97
TOTAL 86.261,19 345.044,78 431.305,97
ASSINATURA:




