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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1 RECAPEAMENTO  1 1 1 1 2 1 2
2 SARJETÕES  1 2 1 2
3 SINALIZAÇÃO E COMPLEMENTOS 2 2 2 2 2 2 2

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

295.406,49 295.406,49295.406,49295.406,49

---

295.406,49

100,00%

-

295.406,49

100,00%100,00%

0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

- -

0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00%0,00%0,00%47,54% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

52,46%

Cronograma
%Parcela

154.983,51R$ 140.422,98

Local e Data

154.983,51

SANTO A. DO ARACANGUÁ, 02 de agosto de 2018

% 100,00%

R$
Acumulado 52,46% 100,00%100,00%

295.406,49

RONALDO BISTAFA

295.406,49

100,00%

-

100,00%

-

5062679057

295.406,49 295.406,49 295.406,49

100,00%100,00%

--

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

1040.591-67/2017 844745 PRES. PRUDENTE MINISTÉRIO DAS CIDADES PLANEJAMENTO URBANO 20/12/2017

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
SANTO A. DO ARACANGUÁ SEDE DO MUNICÍPIO

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
28027.230.172/7580-00 01/06/2018

PROPONENTE / TOMADOR
MUN. DE SANTO ANTONIO DO ARACANGUÁ

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO

127.477 v005   micro


