
Obra: 

Local: SANTO ANTÔNIO DO ARACANGUÁ-SP

CONV. Nº

Item FASEWS 1º Mês 2º Mês 3º Mês TOTAL

50,00% 50,00% 100,00%

R$ 38.421,82 R$ 38.421,82 R$ 76.843,63

25,00% 50,00% 25,00% 100,00%

R$ 218.356,99 R$ 436.713,99 R$ 218.356,99 R$ 873.427,97

100,00% 100,00%

R$ 4.878,44 R$ 4.878,44

100,00% 100,00%

R$ 28.381,80 R$ 28.381,80

20,00% 40,00% 40,00% 100,00%

R$ 7.604,56 R$ 15.209,12 R$ 15.209,12 R$ 38.022,80

100,00% 100,00%

R$ 21.231,72 R$ 21.231,72

100,00% 100,00%

R$ 24.085,15 R$ 24.085,15

26,77% 45,96% 27,27% 100,00%

R$ 285.615,09 R$ 490.344,92 R$ 290.911,50 R$ 1.066.871,52

Santo Antônio do Aracanguá - SP, 06 de Junho de 2018

RODRIGO APARECIDO SANTANA RODRIGUES FABRÍCIO JONATAN F. PEREIRA

Prefeito Municipal CREA/SP 5062680460

Cronograma Fisico-Financeiro 

1.0 TERRAPLENAGEM

2.0 PAVIMENTAÇÃO

3.0 DRENAGEM

4.0 SINALIZAÇÃO E ELEMNTOS DE SEGURANÇA

7.0 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO ANEL VIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO 

ARACANGUÁ-SP

TOTAL

5.0
EQUIPE DE PROJETO, GERENCIAMENTO, MEIO AMBIENTE E 

OBRA

6.0 CANTEIROS DE OBRAS


